



NÁZEV PROJEKTU: **MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE**
MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S.

Zápis z 13. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Datum a hodina konání: 17.4.2020, 14:00 hodin

Místo konání: videokonference z kanceláře MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO – VESELÍ NAD MORAVOU, online jednání

Přítomní členové realizačního týmu: Mgr. Alena Horáková, PhDr. Věra Olšáková, Mgr. Veronika Borýsková, Ing. Ludvík Kostelanský, Eva Tihelková, Jana Bujáková, Bc. Veronika Rýpalová a Mgr. Petra Šilcová

Program jednání:

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. Setkání proběhlo netradičně v rámci videokonference s ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2).

1. Rozpočet MAP II. – Implementace – plnění - čerpání

V rámci rekapitulace rozpočtu projektu MAP II. (zpráva o realizaci projektu a vyúčtování k 27.3.2020) vznikl přehled o částkách, které je možné dočerpat v rámci paušálu a přímých nákladů do konce realizace projektu.

PAUŠÁL DO KONCE PROJEKTU - 867 706,00 Kč, REZERVA PAUŠÁLU + 207 174,65 Kč v případě čerpání přímých výdajů lze použít.

PŘÍMÉ NÁKLADY - PLÁN K DOČERPÁNÍ - 1 504 796,00 Kč

V projektu je žádoucí oslovit v rámci přímých nákladů ještě 8 – 10 expertů a stejný počet mentorů na problematiku, která je pro školy zajímavá. Je možné oslovit školy, o jaké mentory by měly zájem.

Členové realizačního týmu popřemýšlí do dalšího jednání nad pozicemi expertů a mentorů. Případně pošlou tipy na experty včetně životopisů a nabídky. Experti budou pracovat na Dohodu.

Návrhy na experty budou projednány na dalším setkání realizačního týmu, jakmile MAS obdrží v rámci projektu platbu z MŠMT.

Na dalším setkání realizačního týmu bude také projednáno, zda budou pořízeny pomůcky a/nebo realizovány přírodní zahrady, případně kombinace obojího.

Příloha: Přehled nákladů projektu MAP II.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



2. Návrh na nákup pomůcek v rámci realizace aktivit spolupráce škol

Je zpracována tabulka s přehledem potřeb škol. Realizační tým bude posuzovat potřeby škol (pořízení pomůcek, realizace školních zahrad, atd.), jakmile MAS obdrží v rámci projektu MAP II. platbu z MŠMT. Bude projednáno na dalším setkání realizačního týmu.

3. Příprava na jednání pracovních skupin - videokonference

Ve dnech 21.4. a 22.4.2020 proběhne setkání pracovních skupin formou videokonference. Na programu jednání je:

- Jak budeme řešit naplánované workshopy a semináře s ohledem na aktuální situaci (např. konference s Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., psychologem a konference se zřizovateli škol)
- Seznámení s plánem čerpání rozpočtu projektu MAP II.
- Nákup pomůcek podle možností rozpočtu projektu (podána zpráva o realizaci projektu MAP II., čekáme na platbu z MŠMT)
- Návrh na spolupráci s dalšími experty pro školy (žádost na členy PS o možné tipy na experty a mentory)
- Publicita – společná propagace škol

4. Propagace projektu MAP II. – publikace, tisk, web, exkurze

Webové stránky MAP – jsou doplněny všechny akce spolupráce škol, které proběhly v rámci projektu MAP II., celkem jich k dnešnímu dni bylo 28. Cílová hodnota má být 47. Vzhledem k naplánovaným aktivitám spolupráce škol bychom indikátor měly splnit.

Tisk – MAS Strážnicko vytipuje další školu, o které by bylo zajímavé napsat článek, a také deník, ve kterém bude článek zveřejněn.

Strážnicko zaslalo článek o škole: <https://hodoninsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-hroznove-lhote-ucime-70-let-neprestali-jsme-ani-ted-20200416.html>. Není zde splněna publicita projektu MAP a v článku není zmínka o spolupráci škol v rámci projektu MAP II. Spíše je článek směřována na podporu OP IROP – v rámci SCLLD MAS Strážnicko.

Publikace o školách (Informatorium) – na publikaci nyní spolupracujeme s Mgr. Ivanou Majíčkovou, která může kontaktovat školy ohledně zajímavostí, které na té které škole mají, atd., aby byla publikace zajímavější. Graficky publikaci zpracuje firma Joker, spol. s r. o. - grafické studio.

5. Diskuse

Další schůzka realizačního týmu se uskuteční dne 6.5.2020 ve 14:00 hodin.

Zapsala: Mgr. Petra Šilcová



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY