



NÁZEV PROJEKTU: **MAP III. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE**
MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S.

Zápis ze 7. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Datum a hodina konání: 9.8.2023, 14:00 hodin

Místo konání: Kancelář MAS, náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou

Členové realizačního týmu: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D, MBA, Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Alena Horáková, Mgr. Marcela Tomšejová, Jana Bujáková, Ing. Klára Osičková, Martina Bílová, Mgr. Petra Šilcová

Program jednání:

1. Realizace projektu MAP III.

- **Evaluace MAP III. – zpráva k Závěrečné zprávě o realizaci**

Projekt bude ukončen k 30.11.2023. Sběr podkladů z dotazníků zaslaných školám prováděla Ing. Klára Osičková. Zpráva je přílohou zápisu. S vyhodnocením vypomohla firma GAREP.

- **Aktualizace akčního plánu MAP III. – pracovní návrh dokumentu ke schválení na ŘV MAP III.** Administrativní, organizační, komunikativní a manažerské dovednosti
- Praxe v komunikaci s obchodními partnery, písemnou korespondencí, vedení obchodního jednání, vedení organizace
- Praxe s vypracováním žádostí o dotace, s řízením realizace projektů, dotačním managementem, se zpracováním rozvojové strategií Leader, SCLLD, SMO, řízení regionu v rámci multifondového financování, realizace projektů spolupráce MAP I, II. III. a realizace projektů národní a mezinárodní spolupráce Interreg III- A 2004-2006, OPVS SR-ČR 2007 -2014, PRV ČR 2007 -2014
- Absolventka vzdělávacích modulů projektový manažer I. II., zařazení do



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



seznamu poradců pro rozvoj venkova UZPI Praha, poradce v programu OPŽP, poradce v OP PRV CR – 2007 – 2013, osa IV. Leader, vedoucí manažer SCLLD 2014 -2020, vedoucí manažer SCLLD 2021+, člena Pracovní skupiny mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

• Aktualizovaný Akční plán je přílohou zápisu. Jedná se o aktualizaci demografických dat, atd. S aktualizací vypomohla firma GAREP.

- **Příprava ŘV MAP III. – připomínky a schválení strategických dokumentů MAP III., Akční plán, evaluace MAP III.**

Termín jednání ŘV je 9.8.2023 v 15:00 hod. po ukončení realizačního týmu ve Veselí nad Moravou na Panském dvoře – jednací sál.

2. Příprava projektu MAP IV.

- **Informace k přípravě projektu MAP IV – aktivity, rozpočet**

Výzva na předkládání projektů MAP IV. je vyhlášena a projektovou žádost plánujeme odevzdat do konce srpna 2023. Alokace na náš MAP by měla být 8,6 mil. Kč, z toho 40 % bude určeno na implementaci do škol. Budou podporováni i žáci a jejich aktivity. Projekt musí být napsán obecně a smysluplně, hlavním cílem bude podpora žáků. V rámci projektu plánujeme posílit administrativní tým.

- **Souhlas školy se zařazením do MAP IV. – seznam zapojených škol**

Zapojeno bude 56 subjektů. Důležité je zapojení škol do MAP z důvodu možnosti podat přes MAS projekt do IROP.

3. Diskuse, závěr

Na jednání ŘV bude aktualizována členská základna.

Další schůzka realizačního týmu se uskuteční dne 14.9.2023 ve 14:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 1 - Evaluace MAP III

Příloha č. 2 - MAP VnM III - AP 2021-2025 (návrh 1.8.)

Zapsala: Mgr. Petra Šilcová



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY